

B[Ⓐ]

Bettinardi
Architettura

+39 049 595 73 63
info@studiobettinardi.it
p. iva: 03976190284

IT - 35010
Carmignano di Brenta
Padova
via del Popolo, 6

studiobettinardi.it



UNIONE DEI COMUNI "DELLA BRENTA"
PROVINCIA DI PADOVA

TITOLO

IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

FASE

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

elaborato A03
QUADRO ECONOMICO

UBICAZIONE

Carmignano di Brenta, via dell'Industria e dell'Artigianato

DATA

dicembre 2018

PROGETTISTA



Leonardo Bettinardi
Ph.D. Arch. Leonardo Bettinardi

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

Il presente quadro economico del progetto definitivo per la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale è la somma dei singoli quadri economici dei due progetti definitivi di cui si compone: il primo è il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto natatorio coperto approvato con deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni "Della Brenta" n. 10 del 31/10/2016, mentre il secondo è il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto sportivo per il tennis approvato con deliberazione di giunta dell'Unione dei Comuni "Della Brenta" n. 24 del 07/06/2018. Il presente quadro economico è esattamente quello derivante dall'esito del bando pubblicato in GUUE il 25/11/2017 e 29/11/2017 ed in GURI (n. 139) il 01/12/2017.

Descrizione intervento	Imponibile IVA	Aliquota IVA	IVA	Totale
Opere edili	1.852.133,47	10%	185.213,35	2.037.346,82
Impianti meccanici	736.243,36	10%	73.624,34	809.867,70
Impianti elettrici	369.405,00	10%	36.940,50	406.345,50
Oneri per la sicurezza	50.000,00	10%	5.000,00	55.000,00
Totale ILavori	3.007.781,83		300.778,18	3.308.560,01
Spese tecniche di progettazione, DdL, pratiche autorizzative CONI, ASL, VVF, Comm. Pubblico spettacolo, SCIA per ottenimento CPI, APE	335.255,84	22%	73.756,28	409.012,12
Spese tecniche di validazione	18.500,00	22%	4.070,00	22.570,00
Spese per il collaudo	13.000,00	22%	2.860,00	15.860,00
Incentivi al RUP pari al 15% del 2% su Euro 3.007.781,83	9.023,35	22%	1.985,14	11.008,49
Inarcassa 4%	14.670,23	22%	3.227,45	17.897,68
Oneri di gara	7.000,00	0%	---	7.000,00
Contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	740	0%	---	740,00
Totale somme a disposizione	398.189,42		85.898,87	484.088,29
Allacciamenti	24.590,16	22%	5.409,84	30.000,00
Arredi	46.721,31	22%	10.278,69	57.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	98.648,93	22%	21.702,76	120.351,69
Altri oneri	169.960,40		37.391,29	207.351,69
Totale generale	3.575.931,65		424.068,34	4.000.000,00

Carmignano di Brenta, 06/12/2018



Ph.D. Arch. Leonardo Bettinardi